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1.2

Routekaart Nieuwbouw Zwembad Meppel o
projectnummer 0509170.100

7 september 2026 anteagroup
Gemeente Meppel

De Routekaart
Aanleiding

De gemeente Meppel beschikt met Bad Hesselingen over een goed gebruikte zwemvoorziening. Het aantal
(betalende) bezoekers bedroeg in 2025 circa 207.000. Het bad is zeer aantrekkelijk voor recreatief zwemmen,
met name voor gezinnen met kinderen in de leeftijd 0 tot 12 jaar. Het aantal recreatieve bezoekers bedroeg
circa 120.000 in 2025. Het vormt hiermee een belangrijke recreatieve voorziening voor de regio.

Het bad is eind jaren ‘60 gebouwd en in 1968 geopend. De laatste renovatie heeft in 1993 plaatsgevonden.
Het zwembad wordt geéxploiteerd door de Stichting Zwembad Meppel.

In de huidige situatie is het zwembad echter technisch verouderd, heeft het onvoldoende capaciteit aan
zwemwater en voldoet het niet meer aan eisen die aan een zwembad in de 21¢ eeuw worden gesteld. Om deze
redenen heeft de gemeenteraad op 29 januari 2026 besloten tot nieuwbouw van het zwembad.

Omdat met de nieuwbouw van een zwembad hoge investeringen zijn gemoeid en een groot aantal inwoners
gebruik maakt van het zwembad, wil de gemeente een zorgvuldig proces doorlopen en de juiste keuzes maken.
Om te komen tot die keuzes is een routekaart opgesteld. Aan de hand van de routekaart worden de
vervolgstappen zorgvuldig doorlopen. De routekaart is een richtinggevend en kaderstellend document met
daarin drie onderdelen:

1. uitgangspunten

2. planvan aanpak

3. participatieplan

De routekaart

De gemeente Meppel heeft Antea Group gevraagd een routekaart op te stellen voor de nieuwbouw van het
zwembad. Deze routekaart inclusief uitgangspunten en participatieaanpak zal worden vastgesteld door college
en gemeenteraad en kan daarmee gezien worden als het projectplan.

Fase 0 Vaststellen Routekaart en uitgangspunten uitwerking Routekaart

®@»e6>6 >

1. PSU 2. Routekaart 3. Opstellen notitie Routekaart
opstellen met uitgangspunten en met uitgangspunten
randvoorwaarden vaststellen door

gemeenteraad

Oktober 2026

Na vaststelling van voorliggende routekaart door de gemeenteraad is het project een feit en start de
initiatieffase van het project. In de initiatieffase vindt een scenario-analyse plaats. Voorafgaand aan de scenario-
analyse vindt een analyse plaats van het huidige gebruik en exploitatie van het zwembad. Tevens wordt
tezamen met de stichting onderzocht welke voorzieningen goed functioneren en welke minder goed.

In de scenario-analyse worden drie scenario’s uitgewerkt die beschrijven hoe het nieuwe zwembad in Meppel
er uit kan komen te zien, hoeveel bezoekers er komen, wat de investeringen zijn en een raming van de
inkomsten en uitgaven. Hiermee krijgt de gemeente inzicht in de investeringen voor het nieuwe zwembad en de
financiéle bijdrage van de gemeente aan de exploitatie van het zwembad aan de stichting.

De scenario’s verschillen wat betreft de configuratie van de baden en de recreatievoorzieningen.
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Voor extra recreatieve voorzieningen, zoals wellnessvoorzieningen, vraagt het college, zoals vermeld in het
coalitieakkoord, een businesscase van de stichting om aan te tonen of deze financieel voordelig zijn voor de
exploitatie van het zwembad. Antea Group zal deze doorrekeningen tezamen met de stichting uitvoeren en
onderdeel laten uitmaken van de scenario’s.

Op basis van de scenario-analyse wordt de gemeenteraad onderbouwd een voorkeursscenario geadviseerd.

Fase 1 Uitwerken route - Scenarlo-analyse

> >6>0 > IO

1. Scenario 2. Overleggen met 3. Bezoeken van 4. Locatieond erzoek .
| Vaststellen
analyse stakeholders referentie swembaden :
woarkeursscenario
daar

gemeenteraad

Februari 2027

Het gekozen scenario wordt vertaald naar een Programma van Eisen. Tot slot zal een advies worden gegeven
voor de contractvorm en de wijze van aanbesteden. Het Programma van Eisen met investeringsraming en
exploitatie-opzet zal ter informatie aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Indien er wezenlijke wijzigingen
zijn opgetreden ten opzichte van het voorkeursscenario zal het Programma van Eisen ter besluitvorming aan de
gemeenteraad worden voorgelegd.

Fase 2 Uitwerken route - Programma van Elsen

@r»rere e »

1. Warkshop 2. Duwrzaamhbeids 3. Participatie met 4. Locatieverkenner, 5. Bepalen contractvorm SR TE—
PVEXGO kansenkaart stakeholders Milievonderzoeken en en en :."J“:lh'.l tatie ter
omgevingsplanprocedure aanbestedingsprocedure . .
inforrmatie naar

gemeenterasd
Juni 2027

Planning en fasering van plan tot oplevering

Het traject naar nieuwbouw van het zwembad is op te delen in verschillende fasen. Onderstaand zijn de
verschillende fasen met een globale planning weergeven. Deze planning is op basis van een Europese
aanbesteding van het ontwerpteam en een Europese aanbesteding van het werk middels een bestek. De
procedure van aanbesteden zal in fase 3 bepaald worden.

De initiatieffase (scenario-analyse) en definitiefase (Programma van Eisen) zijn hierbij de fasen waarbij het gaat
om wat voor zwembad men wenst. De gemeenteraad wordt dan ook zorgvuldig en intensief betrokken bij de
keuze voor het meest wenselijke scenario voor het nieuwe zwembad.

Fase 0: Vaststellen Routekaart en uitgangspunten uitwerking Routekaart
e Bespreken Routekaart en uitgangspunten door college in de themasessie van 25 augustus 2026.
e Besluitvorming Routekaart en uitgangspunten door gemeenteraad (22 oktober 2026).
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Fase 1: Scenario-analyse

e Opstellen scenario-analyse (hoe komt het bad er uit te zien).

e Bezoeken referentie zwembaden.

e Locatieonderzoek (indien invulling scenario daar toe aanleiding toe geeft).

e  Besluitvorming scenario-analyse (voorkeursscenario) door gemeenteraad (februari 2027).

Fase 2: Programma van Eisen en Wijze van aanbesteden

e Opstellen Ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen.

e Opstarten omgevingsverkenner huidige locatie en advies omgevingsplanprocedure.

e Contractenworkshop; bepalen contractvorm en aanbestedingsprocedure.

e Opstellen planning voor gehele traject; van ontwerp, aanbesteding, realisatie tot en met de opening.

e Gemeenteraad informeren over Programma van Eisen inclusief kostenraming en wijze van aanbesteden
(juni 2027). Indien er wijzigingen ten aanzien van het voorkeursscenario zijn, dan besluitvorming door de
gemeenteraad in plaats van informeren.

Fase 3: Aanbesteden ontwerpende partijen

e Opstellen contractdocumenten aanbesteding ontwerpteam.

e Aanbesteden ontwerpteam (architect en technische adviseurs).

e Contractering architect en technische adviseurs.

e Gemeenteraad informeren over uitslag aanbesteding (december 2027).

Fase 4: Ontwerp

e Opstellen Voorlopig en Definitief Ontwerp.

e Omgevingsplanprocedure en onderzoeken.

e Gemeenteraad informeren over ontwerp (september 2028).

Fase 5: Opstellen Technisch Ontwerp en Aanbesteden bouw
e  Opstellen Technisch Ontwerp / bestek.

e  Opstellen contractdocumenten bouw.

e Aanbesteden.

e Besluitvorming over uitkomsten aanbesteding en beschikbaar stellen realisatiebudget door gemeenteraad
— maart 2029.

Fase 6: Realisatie
e  QOpstellen Uitvoeringsontwerp.
e Start bouw.

e Bouwen.
e Oplevering en opening december 2030.
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Kaderstelling en bestaand beleid

Inleiding

Voor de verdere uitwerking van de routekaart in een scenario-analyse en een Programma van Eisen is een
aantal uitgangspunten van toepassing, welke reeds zijn vastgesteld. Deze zijn opgenomen in paragraaf 2.2 als
kaderstelling.

In paragraaf 2.3 zijn de uitgangspunten opgenomen zoals deze specifiek voor het nieuw te realiseren zwembad
zijn opgenomen in het Coalitieakkoord.

In het volgende hoofdstuk zijn de uitgangspunten opgenomen die ter besluitvorming zijn aan de gemeenteraad.

Uitgangspunten reeds vastgesteld

De realisatie van een nieuw zwembad dient plaats te vinden binnen de kaders van het Strategisch
Huisvestingsplan Maatschappelijke Accommodaties (SHMA). In het SHMA wordt de gemeentelijke rol geduid op
minimaal een basiszwemvoorziening.

Met de amendementen op het SHMA van 19 juni 2025 is besloten om mede gezien de grote opgaven waarvoor
de gemeente Meppel staat, te kiezen voor een realistisch en betaalbaar kwaliteitsniveau, gericht op het behalen
van de kwaliteitsdoelen in 2050. Waarbij 'state of the art' of volledige circulariteit niet op voorhand wordt
uitgesloten, maar per project wordt gekeken naar de haalbaarheid en toegevoegde waarde ervan. Voor
nieuwbouw dient te worden uitgegaan van een kwaliteitsniveau wat gelegen is tussen 'goed en uitstekend'.
Binnen de mogelijkheden die er zijn wordt op projectniveau altijd gezocht naar het realiseren van een zo
duurzaam mogelijk gebouw. En daarnaast wordt de toegankelijkheidsnorm NEN9180 als uitgangspunt
gehanteerd.

In de aangenomen motie ‘Zwembad van de samenleving’ d.d. 3 juli 2025 is gesteld om vaart te maken met de
vernieuwing van het zwembad naast het inventariseren van behoefte van gebruikers en verenigingen en
aandacht te besteden aan toegankelijke kaartprijzen.

Verdere uitgangspunten, die bij deze opdracht zijn meegegeven, zijn:

e Het nieuw te realiseren zwembad moet afgestemd zijn op een optimaal gebruik (wensen en behoeften
van alle gebruikers) van het zwembad. Hieronder valt ook de toegankelijkheid inclusief de prijs van het
toegangskaartje.

e Bepaald moet worden in welke mate aanpalende uitgangspunten, onder andere economische en
toeristische spin-off en regiofunctie, relevant zijn voor de keuzes rondom de locatie en de configuratie
van het zwembad.

e Duurzaam gebruik en efficiént energieverbruik.

e Tijdens de realisatiefase van een nieuw zwembad moet de bestaande zwemvoorziening beschikbaar
blijven.

e Het zwembad dient als een sociaal veilige voorziening te worden ontworpen.

e Hetvigerende beleid, onder andere de Omgevingsvisie met relevant aspecten voor een nieuw
zwembad als aardgasvrij en CO2 neutraal, circulariteit, kwalitatieve en toegankelijke voorzieningen en
bereikbaarheid voorzieningen.
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Uitgangspunten Coalitieakkoord

Naast de kaderstelling gelden de uitgangspunten uit het Coalitieakkoord Meppel 2026 — 2030 Groot denken,
samen doen.

Coalitieakkoord :
B Meppel 2026 - 2030

Groot denken, samen doen

Dit zijn:

e Voorzieningen laten aansluiten bij de verwachte groei van het aantal inwoners van de gemeente.

e Voldoen aan basisfuncties; zwemles, onderhouden zwemvaardigheden, doelgroepen en voldoende ruimte
voor verenigingen.

o Deingestelde bestemmingsreserve voor het zwembad moet beschikbaar blijven voor de realisatie van het
nieuwe zwembad.

e Uitgebreide zwemfaciliteiten boven op de basisfuncties, zoals subtropische voorzieningen, sauna enzovoort
komen in beeld als ze kostendekkend zijn.

e Exploitant (de stichting) levert een businesscase voor extra subtropische voorzieningen buiten de
basisvoorzieningen.

e Vroegtijdige en heldere participatie, transparante besluitvorming.

e ledereen moet gebruik kunnen maken van het nieuwe zwembad; een kaartje moet betaalbaar blijven.
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Uitgangspunten ter besluitvorming

Inleiding

In het vorige hoofdstuk zijn de uitgangspunten en het kader voor het nieuwe zwembad weergegeven die reeds
door de gemeenteraad en het college (Coalitieakkoord) zijn besloten.

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten opgenomen welke ter besluitvorming worden voorgelegd aan de

gemeenteraad zodat er gerichter een invulling kan worden gegeven aan de scenario’s en hiermee, conform het
verzoek van de gemeenteraad, vaart te maken met de nieuwbouw van het zwembad.

Fase 0 Vaststellen Routekaart en uitgangspunten uitwerking Routekaart

@>e>6r»rii

1. PSU 2. Routekaart 3. Opstellen notitie Routekaart
opstellen met vitgangspunten en met uitgangspunten
randvoorwaarden vaststellen door
gemeenteraad

Oktober 2026

De volgende uitgangspunten worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad:

1. De oppervlakte zwemwater laten aansluiten bij de verwachte groei van het aantal inwoners in de

gemeente.

2. Basiszwemvoorziening; de huidige goed functionerende recreatieve zwemvoorzieningen laten terug

komen in het nieuwe zwembad.

3. Basiszwemvoorziening; voor de zwemverenigingen doelgroepen en zwemlessen wordt als
basiszwemvoorziening uitgegaan van een 8-baans bad en instructiebad volgens de KNZB categorie B.
Een openluchtbad maakt geen onderdeel uit van het nieuwe zwembad.

De huidige locatie geldt als voorkeurslocatie.

Bepaling investeringsbudget.

De exploitatiebijdrage van de gemeente aan de stichting is gebaseerd op een basiszwemvoorziening.
De huidige Stichting Zwembad Meppel (eventueel om te zetten naar een BV) wordt de exploitant van
het nieuwe zwembad.

N Ve

Opperviakte zwemwater laten aansluiten bij de groei van de gemeente

Op basis van het coalitieakkoord geldt als uitgangspunt dat de voorzieningen aansluiten bij de groei van de
gemeente. Omdat het zwembad wordt gebouwd voor 40 jaar dient bij de bepaling van de capaciteit aan
zwemwater rekening te worden gehouden met de groei van het aantal inwoners.

Het aantal inwoners van de gemeente Meppel is sterk gestegen; van 28.000 in de jaren ‘90 (laatste uitbreiding
bad) tot 36.600 in 2026. Voor 2050 wordt een inwoneraantal geprognotiseerd van 44.000, een toename van
60% van het aantal inwoners ten opzichte van de jaren '90. Het college heeft de ambitie om te groeien naar
circa 42.000 inwoners.

In de scenario-analyse naar de vernieuwbouw — nieuwbouw van Synarchis d.d. 25-11-2025 is de volgende
badenconfiguratie opgenomen:

e Wedstrijdbad (met beweegbare bodem) 25 * 21 m (525 m?)

e Doelgroepenbad (met beweegbare bodem) 25 * 15 m (375 m?)

e Recreatiebad 250 m?
Peuter/kleuterbad 100 m?
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De oppervlakte zwemwater van deze badenconfiguratie bedraagt 1.250 m2. Op basis van de huidige
bezoekersaantallen en de verwachte groei van het aantal inwoners naar 42.000, lijkt dit op voorhand een
goede configuratie om alle gebruikersgroepen plaats te bieden. Geadviseerd wordt deze configuratie als
basiszwemvoorziening te hanteren en vervolgens te onderzoeken of deze configuratie voldoende
mogelijkheden biedt om een toekomstige groei van het gebruik, als gevolg van de geprognotiseerde groei van
het aantal inwoners in de gemeente, op te kunnen vangen. De prognose van het aantal bezoekers kan

het meest objectief worden bepaald op basis van het huidige aantal bezoekers en dit te extrapoleren naar het
toekomstige aantal inwoners. Daarbij dient rekening te worden gehouden met huidige wachtlijst voor
leszwemmen en het tekort aan beschikbare uren voor de zwemverenigingen.

Uitgangspunt
Een oppervlakte zwemwater van 1.250 m? biedt ruimte voor een toenemend gebruik als gevolg van een verdere
groei van het aantal inwoners in de gemeente Meppel.

Basiszwemvoorziening; recreatief gebruik

Onderdeel van de scenario-analyse is te onderzoeken wat voor recreatieve zwemvoorzieningen wenselijk
worden geacht. Bad Hesselingen beschikt in de huidige situatie over ruime recreatieve zwemvoorzieningen voor
gezinnen met kinderen. Hierdoor heeft het zwembad een groot aantal recreatieve bezoekers (circa 120.000 per
jaar). Recreatief zwemmen heeft ook een preventief karakter (na het behalen van het zwemdiploma het
bijhouden van zwemvaardigheden middels recreatief zwemmen) en draagt dit bij aan de basistaak om te zorgen
voor zwemveiligheid.

Het huidige zwembad beschikt over de volgende recreatieve voorzieningen:
1. peuterbad met speelvoorzieningen;
2. recreatiebad met waterspeelelementen;
3. tube glijbaan;
4. peuterbad buiten met speelvoorzieningen.

Daarnaast beschikt Bad Hesselingen over uitgebreide wellnessvoorzieningen, bestaande uit een Finse
saunacabine, Turks stoombad, infraroodcabine, voetenbad, dompelbad, scrubzout-zuil, een zonnepark met
2 aparte solariums, en een rustruimte en een buitentuin.

Het huidige bad biedt recreatieve zwemmogelijkheden voor alle leeftijden met uitzondering van de groep 12
tot 18 jaar. Deze groep heeft behoefte aan prikkelende attracties, zoals een klimwand of snelle tube glijbanen
met aantikplaten en snelheidsmetingen. Deze groep wordt in het huidige bad gefaciliteerd met tijdelijke
voorzieningen als een waterstormbaan.

Deze leeftijdsgroep komt echter slechts op bepaalde momenten, bijvoorbeeld in de herfstvakantie, en geeft
verdringing van andere leeftijdsgroepen. Deze groep maakt bij mooi weer met name gebruik van
openluchtzwembaden in de directie omgeving van Meppel of openbare zwemlocaties in Nijeveen en Staphorst.

Uitgangspunt voor de scenario-analyse is om de goed functionerende recreatieve zwemvoorzieningen uit het
huidige zwembad terug te laten komen in het nieuw te realiseren zwembad. In overleg met de exploitant zal
worden onderzocht welke recreatieve voorzieningen goed functioneren en welke minder geschikt zijn om terug
te laten komen in het nieuwe bad. Daarnaast zal worden onderzocht welke recreatieve zwemvoorzieningen
kunnen worden toegevoegd om de attractiewaarde van het zwembad voor de inwoners en verblijfsrecreanten
in de regio te vergroten. Hierbij kan worden gedacht aan verschillende niveaus van recreatieve
zwemvoorzieningen: van eenvoudige en laagdrempelige toevoegingen, zoals een familieglijbaan, via meer
uitdagende attracties zoals tubeglijbanen met speciale effecten.
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Afbeelding: peuterbad met speelvoorzieningen Bad Hesselingen
Grootschalige recreatieve voorzieningen, zoals een golfslagbad of een waterattractie vergelijkbaar met die van

zwembad Swimfun (Joure) of het vakantiepark Hof van Saksen, worden op voorhand niet voorzien door de
huidige exploitant en het college.

Afbeelding: voorbeeld van een waterattractie (Swimfun Joure)

Wellnessvoorzieningen, zoals deze nu in het Bad Hesselingen aanwezig zijn, beschouwd het college als een extra
recreatieve voorziening, waarbij middels een onderbouwde businesscase moet worden aangetoond dat deze
bijdragen aan de exploitatie en niet tot een extra financiéle bijdrage van de gemeente leiden.

Er worden geen andersoortige voorzieningen of niet zwem-gerelateerde functies onderzocht om aan het
zwembad toe te voegen ter dekking van de onrendabele top, bijvoorbeeld een fitnesscentrum of praktijkruimte
voor een fysiotherapie. Over het algemeen leveren dergelijke functies weinig op en geven onvoldoende garantie
op continuiteit op de lange termijn.

De stichting heeft dit geprobeerd met een klimpark, maar de onderdelen hiervan zijn inmiddels verkocht.

Of de huidige buitenschoolse opvang kan worden ingepast in de zwembadontwikkeling, zal nader worden
onderzocht.
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Uitgangspunt

Het huidige zwembad is aantrekkelijk voor recreatief zwemmen. De goed functionerende recreatieve
voorzieningen uit het huidige zwembad worden beschouwd als basiszwemvoorzieningen die terug dienen te
komen in het nieuwe zwembad. Zowel het college als de stichting zien een grootschalige waterattractie niet als
onderdeel van het nieuwe zwembad. Voor andere recreatieve voorzieningen, zoals wellness, moet worden
aangetoond dat deze positieve financiéle bijdrage leveren aan de exploitatie van het zwembad.

Basiszwemvoorziening zwemverenigingen

Naast het leszwemmen heeft het Bad Hesselingen een belangrijke functie voor de zwemverenigingen in de
gemeente Meppel. Zij zijn vaste gebruiker van het zwembad en vormen een belangrijke gebruikersgroep. Dit
zijn MZPC “De Reest”, Reddingsbrigade De Dukers, Trebokama, Duikvereniging Archimedes. De
Triatlonvereniging TZT'86 heeft aangegeven ook van Bad Hesselingen gebruik te willen maken, maar er zijn
echter geen uren beschikbaar voor deze vereniging.

In de huidige situatie is er een tekort aan zwemwater voor de zwemverenigingen. Het wedstrijdbad is 6 banen
en een instructie-/doelgroepenbad ontbreekt.

De grootste zwemvereniging in Meppel is MZPC “De Reest” met ruim 300 leden. MZPC heeft een tekort aan
beschikbare uren en wijkt voor haar trainingen uit naar zwembaden in de omgeving. Daarbij geeft men aan dat
momenteel de groepsgroottes onverantwoord groot zijn, wat leidt tot onveilige situaties.

Categorieén KNZB

De KNZB hanteert voor de zwembaden een viertal categorieén zwembaden, waarbij per sport en per niveau
sporttechnische eisen aan de zwemvoorziening worden gesteld. Deze eisen zijn vastgelegd in het KNZB
Handboek zwembaden (januari 2026). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de vier disciplines:
wedstrijdzwemmen, waterpolo, schoonspringen en synchroonzwemmen.

De KNZB heeft een indeling gemaakt naar 4 typen accommodaties:

A. Categorie A: Internationale wedstrijden georganiseerd door Europea Aquatics / World Aquatics / IPC.

B. Categorie B: Provinciale kampioenschappen en (inter-)nationale wedstrijden, georganiseerd door of
namens de KNZB.

C. Categorie C: Regionale wedstrijden, georganiseerd door de Werkorganisatie van de KNZB in samenwerking
met de lokale verenigingen.

D. Categorie D: Lokale wedstrijden, georganiseerd voor en door de lokale verenigingen.

Tot slot is er de Buitencategorie, waarbij een zwembad geschikt moet zijn voor een Europees of

Wereldkampioenschap.

Om MZPC “De Reest” provinciale kampioenschappen te kunnen laten wedstrijdzwemmen dient het nieuwe bad
te voldoen aan categorie B. De belangrijkste accommodatie-eis hierbij is dat het wedstrijdbad bestaat uit een

8 baans bassin met de afmetingen van 25 * 21 meter. De eisen uit het handboek van de KNZB, die worden
gesteld aan een zwembad met categorie B voor wedstrijdzwemmen, zijn opgenomen in de bijlage.

50 meter bad

In Noord-Nederland bevindt zich 1 zwembad wat beschikt over een wedstrijdbassin van 50 meter. Dit betreft
zwembad De Welle in Drachten en is in 2025 gerealiseerd. Het zwembad in Drachten is uitermate geschikt voor
topsport wedstrijden en trainingen en bevindt zich op acceptabele afstand van Meppel. De zwemvereniging
MZPC heeft aangegeven niet uit te gaan van een 50 meter bassin. Derhalve wordt geadviseerd om géén 50
meter bad te realiseren.

Gezien het niveau van de belangrijkste zwemvereniging MZPC “De Reest” bij het wedstrijdzwemmen, wordt

geadviseerd om te kiezen voor de KNZB wedstrijdcategorie B (8-baans wedstrijdbad met de afmetingen van
25 * 21 meter als basiszwemvoorziening.
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Instructiebad

Het huidige zwembad beschikt niet over een zogenaamd instructie of doelgroepenbad. Vanuit zorg en
gezondheid is juist een toenemende vraag naar doelgroepzwemmen. Een dergelijk bad helpt in een gelijktijdig
programmeren van verschillende zwemactiviteiten. Toevoegen van een doelgroepenbad aan het nieuw bad
wordt dan ook zeer wenselijk geacht. Dit is in lijn met het onderzoek en advies van Synarchis uit 2025.

Mensen met een beperking worden door de zwemverenigingen gefaciliteerd. Het zwembad in
Gezondheidscentrum Het Erf biedt ook zwemmogelijkheden voor haar eigen cliénten/bewoners. Ook wordt het
bad verhuurd aan commerciéle zwemscholen. De vraag is echter of deze voorziening in stand kan worden
gehouden. Voor gehandicapten is een apart doelgroepenbad met een hoge watertemperatuur en beweegbare
bodem een basisvoorziening.

Uitgangspunt

Een 8-baans wedstrijdbad in combinatie met een 25 meter instructie/doelgroepenbad biedt

mogelijkheden voor leszwemmen en verenigingszwemmen, waarbij de bassins tevens flexibel zijn in te zetten
voor recreatief gebruik. Daarnaast is het doelgroepenbad inzetbaar voor de toenemende vraag vanuit zorg en
gezondheid en is dit geschikt voor gehandicapten. Het zwembad dient te voldoen aan de KNZB categorie B voor
wedstrijdzwemmen.

Openluchtbad

Het huidige bad beschikt over een uitzwemvoorziening (van binnen naar buiten). Dit gebruik is voornamelijk
recreatief en vindt plaats gedurende de zomerperiode. Een relatief beperkte groep vaste zwemmers maakt het
hele jaar door gebruik van de uitzwemvoorziening voor recreatief baantjeszwemmen. De vorm van dit bassin
geeft echter beperkingen aan dit gebruik. De uitzwemvoorziening is in exploitatie een relatief dure voorziening
door het energieverlies en het beperkte gebruik.

Tevens is er buiten een klein (opbouw) peuterbad aanwezig.
Naast een zeer grote ligweide en een zonneterras is een uitgebreide speeltuin en minigolfterrein aanwezig.

In de door Synarchis opgestelde investeringsraming voor de nieuwbouw is geen buitenbad opgenomen. De
oppervlakte zwemwater van het uitzwembassin is in het nieuwbouwscenario bij het overdekte zwemwater
gevoegd. De door Synarchis opgestelde berekeningen waren bedoeld om een onderbouwde keuze tussen
nieuwbouw en vernieuwbouw te kunnen maken en niet bedoeld als het uiteindelijke programma voor het
nieuwe zwembad. De vernieuwbouw ging uit van een uitbreiding naast het bestaande bad met handhaving van
het uitzwembad.

Een jaar geleden is de gemeente een petitie aangeboden om een openluchtbad te realiseren. Omdat er in de
regio een aantal alternatieve openluchtbaden zijn gelegen, onder andere De Slenken in De Wijk en

De Kerkvlekken in Havelte, wordt de behoefte aan een openluchtbad beperkt geacht.

Zowel de gemeente als de stichting vinden het belangrijk dat de openluchtbaden in de buitendorpen behouden
blijven en wensen geen concurrerende voorziening te realiseren. Ook de zwemverenigingen hebben
aangegeven geen prioriteit te stellen aan een openluchtbad.

Jongeren gaan ook naar openluchtbaden in De Wijk of Havelte of zwemmen op andere plekken zoals in
de Hoogeveense Vaart. Daarnaast kan er worden gezwommen in de waterplas Engelgaarde in Meppel, de

recreatieplas Tussenboerslanden in Nijeveen en de zwemplas bij de Zwarte Dennen in Staphorst.

In onderstaande afbeelding zijn de zwemvoorzieningen in het verzorgingsgebied van het Bad Hesselingen
weergegeven.
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Het college stelt voor géén buitenbad in het nieuw te bouwen zwembad op te nemen. Dit om de volgende

redenen:

1. Inde regio zijn volledig geoutilleerde openluchtbaden aanwezig. Dit zijn de Kerkvlekken in Havelte en
De Slenken in De Wijk. Het zwembad De Slenken trekt jaarlijks gemiddeld circa 25.000 bezoekers. Enerzijds
zal het aantal bezoekers aan een openluchtbad in Meppel beperkt zijn door de openluchtbaden in de
omgeving, anderzijds zal een openluchtbad in Meppel de continuiteit van deze openluchtbaden
geéxploiteerd door stichtingen (bestuurt door vrijwilligers) in gevaar brengen, wat niet wenselijk wordt

geacht.

2. Deinvesteringen in een openluchtbad, vergelijkbaar met de voorzieningen van het openluchtbad

De Slenken, bedragen al snel meer dan € 7 miljoen.

3. Een buitenbad is een relatief dure recreatievoorziening, welke slechts een beperkte periode van het jaar
kan worden gebruikt. Toevoeging van een openluchtbad leidt tot een verhoging van de exploitatiebijdrage
van de gemeente aan de stichting met € 400.000 tot € 500.000 per jaar (kapitaallasten, energielasten,

personeelslasten en onderhoud).

In de scenario-analyse zal worden onderzocht of een waterspeelvoorziening, bijvoorbeeld een spraypark of
waterspeeltuin voor kleine kinderen, in combinatie met een ligweide een gewenste voorziening is. Dit zal dan

als keuze aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Uitgangspunt

Een openluchtbad maakt geen onderdeel uit van het nieuwe zwembad. Wel kan er in de uitwerking van het
ontwerp rekening worden gehouden en ruimte worden gereserveerd om in de toekomst het zwembad uit
te breiden met een openluchtbad, mocht later tot een andere afweging worden gekomen. Voor kleine kinderen

(0 tot 4 jaar) behoort een waterspeeltuin of spraypark buiten tot de mogelijkheden.
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Huidige locatie is voorkeurslocatie

In opdracht van de gemeente Meppel heeft een locatie-onderzoek plaatsgevonden door Rho Adviseurs

(d.d. 21 augustus 2024) naar potentiéle locaties voor het zwembad. Dit betrof een ambtelijke voorbereidende
verkenning die bestuurlijk geen status heeft (niet vastgesteld). Wel is uit deze voorbereidende verkenning
gebleken dat de huidige locatie zeker geschikt is voor de nieuwbouw van het zwembad.

Als belangrijk voordeel ten opzichte van andere locaties wordt genoemd dat de locatie reeds de functie
aanduiding (voorheen bestemming) voor een zwembad heeft.
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Afbeelding: huidige locatie Bad Hesselingen

Naast het feit dat de huidige locatie de functie aanduiding (voorheen bestemming) heeft als zwembad, biedt de
locatie veel ruimte.

Het zwembad heeft een klimpark gerealiseerd te verbetering van de exploitatie. Omdat het klimpark geen geld
meer opbracht heeft men besloten het klimpark op te heffen. De grond waarop het klimpark stond is eigendom
van de gemeente Meppel.

Het aangrenzende dierenpark houdt op te bestaan. Deze grond is eveneens eigendom van de gemeente Meppel
en kan derhalve bij het plangebied worden getrokken.

Geconcludeerd kan worden dat de huidige locatie van het zwembad inclusief die van het klimpark en het
dierenpark voldoende ruimte biedt om naast het zwembad een nieuw zwembad te bouwen, zodat het huidige
bad open kan blijven tot het nieuwe zwembad is gerealiseerd.

Tot slot geeft de keuze voor de huidige locatie voordelen met betrekking tot de netcongestie doordat de

aanwezige nutsaansluiting kan worden benut. Ook kan, zolang dit mogelijk is, gebruik worden gemaakt van de
restwarmte van bedrijf Xella.
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In de aangenomen motie ‘Zwembad van de samenleving’ d.d. 3 juli 2025 is gesteld om vaart te maken met
vernieuwing van het zwembad. De huidige locatie geeft hierbij de beste kans wat betreft beschikbaarheid,
ruimtelijke procedures en aanwezige nutsaansluiting.

Uitgangspunt

De huidige locatie biedt goede kansen voor de bouw van een nieuw zwembad. Er is voldoende ruimte op de
locatie aanwezig om het huidige zwembad tijdens de bouw open te houden, de grond is in eigendom van de
gemeente, de locatie heeft de reeds de functieaanduiding voor een zwembad, er is een nutsvoorziening
aanwezig en er kan gebruik worden gemaakt van restwarmte van Xella. Deze aspecten hebben tevens een
voordeel voor de planning van de nieuwbouw.

De keuze voor een scenario met een grootschalige waterattractie, kan leiden tot een andere beoordeling van de
criteria en leiden tot een andere locatie.

Bepaling investeringsbudget

In de meerjarenraming 2026 — 2029 is een bedrag opgenomen van € 33 miljoen inclusief btw. Dit bedrag is
gebaseerd op het eerdere scenario-onderzoek uit 2023, waarbij het gemiddelde is genomen van de varianten
vernieuwbouw en nieuwbouw, en is geindexeerd naar prijspeil 2029.

In januari 2026 heeft de gemeenteraad op basis van een geactualiseerd onderzoek uit 2025 gekozen voor het
scenario nieuwbouw als voorkeursrichting. Daarbij is expliciet aangegeven dat deze keuze nog niet betekent dat
er reeds een definitieve configuratie, omvang of locatie van het nieuwe zwembad is vastgesteld.

Om die reden is tot op heden geen voorstel tot aanpassing van de bestemmingsreserve aan de raad voorgelegd.
Dit zal plaatsvinden op het moment dat de uitkomsten van de scenario-analyse beschikbaar zijn.

Bij de begroting 2026 is een nieuwe reserve ingesteld voor vernieuwing van het zwembad. Deze
“dekkingsreserve kapitaallasten zwembad” is bij de begroting met € 27,8 miljoen gevoed vanuit de vrij
besteedbare reserve. Het resultaat over 2025 is zodanig dat bij de bestuursrapportage 2026 is voorgesteld
aanvullend € 3,6 miljoen toe te voegen aan deze dekkingsreserve. De stand van de “dekkingsreserve
kapitaallasten zwembad” komt daarmee uit op € 31,4 miljoen eind 2026.

De investeringskosten en exploitatie-effecten zijn afhankelijk van de keuzes die in de vervolgfase worden
gemaakt. Deze worden nader uitgewerkt in de businesscase en scenarioanalyse.

Het benodigde investeringskrediet kan pas worden bepaald na uitwerking van het programma van eisen tot
een definitief ontwerp. Daarnaast kunnen marktontwikkelingen, prijsindexaties en externe factoren invlioed
hebben op de uiteindelijke investerings- en exploitatiekosten. In de vervolgfases van ontwerp en
planproces worden de kostenramingen stapsgewijs geactualiseerd op basis van voortschrijdend inzicht.

Uitgangspunt
Een definitief investeringsvoorstel aan de raad voor te leggen na uitwerking van het programma van eisen tot
een definitief ontwerp.

Exploitatiebijdrage gemeente voor basiszwemvoorziening

De bijdrage van de gemeente aan de stichting voor de exploitatie van het nieuwe zwembad is voor de
basisfuncties leszwemmers, doelgroepzwemmers, banenzwemmers en de zwemverenigingen. Voor het
recreatiezwemmen worden de huidige recreatieve zwemvoorzieningen in Bad Hesselingen als basis beschouwd
en maken derhalve onderdeel uit van de bijdrage van de gemeente aan de stichting (zie paragraaf 3.3).

In het Coalitieakkoord is opgenomen dat extra recreatieve voorzieningen, bijvoorbeeld wellnessvoorzieningen,
dienen bij te dragen aan de exploitatie van het bad. De kosten mogen derhalve niet hoger zijn dan de
inkomsten. Hiervoor dient de stichting een businesscase op te stellen. Deze businesscase van de stichting zal
onderdeel uitmaken van de door Antea Group op te stellen scenario-analyse.

Uitgangspunt
De exploitatiebijdrage van de gemeente aan het nieuwe zwembad zal worden bepaald op basis van het door de

gemeente gekozen scenario.
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Zelfstandige exploitatie blijft in stand

Het zwembad wordt geéxploiteerd door de Stichting Zwembad Meppel.

In de “Herziene Huur- en exploitatieovereenkomst Badweg 1” (juli 2019) tussen de gemeente Meppel en de
Stichting Zwembad Meppel is onder andere het volgende opgenomen:

Dat het in stand houden en versterken van de sociale infrastructuur, het bevorderen van participatie van
kwetsbare groepen en het bevorderen van deelname aan sport een gemeentelijk belang betreft.

Dat de stichting, blijkens haar statuten, ten doel heeft “het bevorderen van de recreatie in de meest ruime
zin, in de gemeente Meppel”.

Dat de gemeente en de stichting samenwerken om vorm te geven aan de voornoemde belangen en doelen.
Hetgeen vorm wordt gegeven via onderhavige huur- en exploitatieovereenkomst in combinatie met de
subsidie-uitvoeringsovereenkomst en de eventueel daarmee samenhangende stukken.

Dat de stichting volledig zelfstandig “Bad Hesselingen” exploiteert.

En in Artikel 4: Exploitatie en beheer:

Exploitant beheert en exploiteert het gehuurde voor eigen rekening. Mee- en tegenvallers komen volledig
ten goede c.g. voor rekening van de exploitant. De gemeente draagt geen enkele verantwoordelijkheid
voor het beheer en de exploitatie van het gehuurde, in welke vorm dan ook.

Gebruik, beheer en exploitatie van het gehuurde vindt plaats met inachtneming van de subsidie-
uitvoeringsovereenkomst, tenzij in deze overeenkomst hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

De stichtingsvorm is destijds gekozen in relatie tot btw aftrek op de investeringen in de nieuwbouw. Dit is nu
niet meer mogelijk bij een stichtingsvorm. Wel zijn er nog subsidiemogelijkheden in de vorm van de BOSA en de
SPUK-regeling. Deze zijn echter naar de toekomst toe onzeker.

Uitgangspunt

De huidige verzelfstandigde exploitatie staat niet ter discussie.

Wel kan de organisatievorm worden aangepast in geval dat fiscaal tot gunstigere situatie leidt, bijvoorbeeld
naar een BV.
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Scenario-analyse

Inleiding

Onderdeel van de uitwerking van de routekaart is een scenario-analyse. In de scenario-analyse worden drie
scenario’s doorgerekend wat betreft bezoekersaantallen, investeringen en kosten en opbrengsten. De
scenario’s verschillen in oppervlakte zwemwater, configuratie aan baden en recreatieve voorzieningen. Voor elk
scenario zal de exploitatiebijdrage van de gemeente worden berekend.

De keuze voor het meest wenselijke scenario is essentieel en veelomvattend. De gemeenteraad wordt in deze
fase dan ook zorgvuldig betrokken. Om de raad een goede afweging te kunnen laten maken wordt zij betrokken
bij de invulling van de scenario’s en de bezoeken aan de referentiebaden. Tevens zal de gemeenteraad
tussentijds worden bijgepraat.

Na afronding van de scenario-analyse zal het voorkeursscenario ter besluitvorming worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.

Na het vaststellen van de scenario-analyse door de gemeenteraad, zal het Programma van Eisen worden
opgesteld.

Fase 1 Uitwerken route - Scenarlo-analyse

1. Scenario 2. Overleggen met 3. Bezoeken van 4. Locatieondermoek

) Vaststellen
analyse stakeholders referentie swembaden

woarkeursscenario
daar
gemeenteraad

Februari 2027

Analyse huidig gebruik en exploitatie

Voorafgaand aan de scenario-analyse het vindt eerst een analyse van het huidige gebruik en de huidige
exploitatie van Bad Hesselingen plaats.

De volgende aspecten worden op basis van de financiéle jaarverslagen van 2023-2025 geanalyseerd:
1. Huidig gebruik; soorten gebruikersgroepen (recreatiezwemmen, schoolzwemmen, doelgroep zwemmen
etc.) de afgelopen 3 jaar.

2. \Verzorgingsgebied, zwemvoorzieningen in de omgeving en animocijfers.
3. Inkomsten, uitgaven en exploitatieresultaat de afgelopen 3 jaar.

4. Tarieven.

5. Subsidies en andere financiéle steun.

Scenario’s

De scenario’s dienen nog te worden ingevuld. De volgende drie scenario’s worden voorgesteld:

1. Basisscenario; regionaal zwemsportcentrum
Als minimaal scenario geldt de basiszwemvoorziening met een wateroppervlakte van 1.250 m? conform het
advies van Synarchis, waarbij het openluchtgedeelte bij het overdekte zwemwater wordt getrokken. Met
deze wateroppervlakte beschikt het nieuwe zwembad voldoende aan capaciteit aan overdekt zwemwater
voor leszwemmen, de zwemverenigingen, recreatief zwemmen en banenzwemmen. De huidige, goed
functionerende, recreatieve voorzieningen in Bad Hesselingen worden hierbij als basis beschouwd.
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2. Scenario Plus; regionaal zwemsportcentrum Plus
Een tweede scenario kan bestaan uit het toevoegen van wateroppervlakte en/of recreatieve voorzieningen.
De toe te voegen recreatieve voorzieningen kunnen bestaan uit een familieglijbaan, een tube glijbaan met
speciale voorzieningen als snelheidsmeting en lichteffecten, een duikplank, een klimwand, etc. Deze nader
te bepalen op basis van de bezoeken aan referentiebaden, de participatie en de bijdrage aan de exploitatie.

3. Scenario regionaal zwem- en recreatiebad
Een derde scenario kan bestaan uit een basiszwemvoorziening aangevuld met recreatieve voorzieningen
waarmee het zwembad een elkweervoorziening wordt voor de inwoners en verblijfsrecreanten in de regio
Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel. Hierbij gaat het met name om extra voorzieningen, bijvoorbeeld
wellnessvoorzieningen, die door stichting wenselijk worden geacht om de exploitatie van het zwembad te
verbeteren. De gemeente vraagt de stichting hier een aparte businesscase voor op te stellen om de
financiéle haalbaarheid hiervan te bepalen. Deze zullen door Antea Group worden opgesteld en aan dit
scenario worden toegevoegd.

De resultaten uit de analyse van het gebruik en de exploitatie kunnen aanleiding geven om de invulling van de
scenario’s aan te passen.

Bezoek referentiebaden

In overleg met de projectgroep en door het bezoeken van referentiebaden samen met de projectgroep, het
stichtingsbestuur, de zwemverenigingen en de gemeenteraad wordt een nadere invulling gegeven aan de
scenario’s.

Voorgesteld wordt zwembaden te bezoeken met verschillende zwembadconfiguraties en recreatieve
voorzieningen, bijvoorbeeld een familieglijbaan, speciale tube glijbaan, klimwand, waterplayground buiten.
De keuze welke zwembaden zullen worden bezocht zal plaatsvinden in overleg met de projectgroep.

Uitwerking scenario’s

Op basis van de analyse van het huidige gebruik en de exploitatie worden in de scenario-analyse de scenario’s
uitgewerkt met betrekking tot:
1. Capaciteit (wateroppervlakte) en programma van het zwembad (configuratie).
Aantal gebruikers.
De stichtingskosten (op basis van m?).
De exploitatie; kosten en opbrengsten.
Exploitatiebijdrage van de gemeente.

ukhwn

De stichtingskosten bestaan uit alle kostenposten die voor de nieuwbouw van het zwembad dienen te worden
gemaakt. Dit zijn grondkosten, sloopkosten, bouw- en installatiekosten, aansluitkosten, inrichtingskosten,
bijkomende kosten (leges, onderzoekskosten), planvoorbereidingskosten (architect, adviseurs,
bouwprojectmanagement) en onvoorziene kosten (planwijzigingen en prijsstijgingen).
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Programma van Eisen

Inleiding

Het gekozen scenario zal worden vertaald naar een ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen (PVE).

Het PVE bestaat uit een beschrijving van het gebruik, een ruimtestaat en een beschrijving van alle functionele
eisen die van toepassing zijn voor de ruimten en de indeling. De ruimtestaat zal worden vertaald in een
vlekkenplan, waarin de relaties tussen de bassins en de ondersteunende ruimtes zijn aangegeven.

Tevens worden de stedenbouwkundige eisen voor het nieuwe zwembad in het PVE opgenomen. De
stedenbouwkundige eisen worden aangeleverd door de gemeente Meppel.

Het Programma van Eisen, inclusief investeringsraming en exploitatie-opzet, de voorkeurlocatie, de

omgevingsplanprocedure en de wijze van aanbesteding, worden ter informatie aan de gemeenteraad
voorgelegd.

Fase 2 Uitwerken route = Programma van Elsen

er»rer»rére »

1. Warkshop I, Duuwrzaamheids 3. Participatie met 4. Locatieverkenner, 5. Bepalen contractvorm Py, invetteringen

W VESTET |-

PYEFGO kansenkaart stakeholders Milievonderzoeken en en |.'|. P —

sn enploitatie ter

omgevingsplanprocedure aanbestedingsprocedure informatie naar

gemeenteraad

Juni 2027
PVE2GO

Wij zetten onze PvE2GO-aanpak in om met de projectgroep en de stakeholders op een gestructureerde en
zorgvuldige manier van een concept tot een definitief Programma van Eisen (PVE) te komen. De PvE2GO is een
methode waarmee wij op een interactieve en creatieve manier input ophalen. Dit doen wij door van grof
(hoofdlijnen) naar fijn te werken. Naast de input die wij genereren, maken wij tijdens deze aanpak, gebruik van
onze jarenlange ervaring met het opstellen van PvE’s voor maatschappelijk vastgoed. Het vroegtijdig en
stapsgewijs betrekken van stakeholders, waaronder de zwemverenigingen, exploitant en personeel van het
zwembad, én het werken van grof naar fijn — zorgt voor consistentie en voorkomt dat we later in het proces
terug moeten komen op eerdere besluiten.

De volgende zwemverenigingen die gebruik (willen) maken van Bad Hesselingen zullen worden betrokken:
- MZPC “De Reest”
- Reddingsbrigade De Dukers
- Trebokama
- Duikvereniging Archimedes
- Triatlonvereniging TZT'86

In een aparte sessie gaan we het ambitieniveau duurzaamheid en circulariteit bepalen; zie hiervoor de
duurzaamheidskansenkaart. Deze zal aan het PvE worden toegevoegd.

Duurzaamheidskansen

De gemeente staat voor de uitdaging om een duurzaam zwembad te realiseren. Het zwembad heeft een
voorbeeldfunctie voor de gemeenschap wat betreft duurzaamheid. Duurzaamheid gaat over energie en milieu-
impact. Maar net zo goed over klimaatadaptatie en biodiversiteit. Deze thema’s onderzoeken we op de
toepasbaarheid van de bouwopgave.

Antea Group heeft hiervoor de “duurzaamheidskansenkaart” ontwikkeld. Deze helpt om verduurzamingskansen
te verkennen, te identificeren en te prioriteren. De kansenkaart is opgenomen in de bijlage.
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Aan de hand van ambities en de duurzaamheidskansenkaart wordt onderzocht wat voor de gemeente Meppel
de opgave moet worden. De kansenkaart helpt om het hele spectrum van verduurzaming in beeld te brengen,
quick-wins te identificeren én tot slimme oplossingen te komen waarmee de gemeente op meerdere
duurzaamheidsthema’s een verschil kan maken.

In een werksessie worden alle 10 thema’s van de duurzaamheidskansenkaart doorlopen.

De verduurzamingskansenkaart geeft een overzicht van de verduurzamingskansen die het grootst, meest
wenselijk en meest haalbaar zijn. Aan de hand van de kaart kunnen kansen verder worden onderzocht en
worden in een volgende fase uitgewerkt in het technisch PvE en het ontwerp voor het nieuwe zwembad.

Uitwerken locatie

Ten aanzien van de locatie voor nieuwbouw heeft de gemeente een locatieonderzoek als ambtelijk
voorbereidende verkenning door Rho Adviseurs laten uitvoeren. De bestaande locatie kwam hierbij als
voorkeurslocatie voor het nieuw te bouwen zwembad uit het onderzoek.

De huidige locatie biedt goede kansen voor de bouw van een nieuw zwembad en geldt als uitgangspunt voor
het onderzoek. Bij een keuze voor een scenario met een andere invulling van het zwembad zal een nieuwe
locatieafweging plaatsvinden.

Voor de huidige locatie passen wij de onze Tool “omgevingsverkenner” toe. Dit betreft een onderzoek naar
bodem, water en milieurisico’s op basis van eerder verrichte onderzoeken. Indien nodig dienen een aantal
aanvullende onderzoeken te worden uitgevoerd naar de thema’s omgevingsveiligheid, archeologie, natuur,
activiteiten en milieuzonering, klimaat en gezondheid. De meeste van deze onderzoeken zijn van belang bij het
opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp en om de milieutechnische haalbaarheid te toetsen.

Op basis van de omgevingsverkenner en eventuele andere beschikbare informatie zal Antea Group een advies
opstellen omtrent welke planologische procedure het meest toepasselijk is voor de nieuwbouw van het
zwembad.

Wijze van contractering

Er zijn in basis 2 contractvormen voor de realisatie van een nieuw zwembad:
1. Een aanbesteding van een ontwerp of een bestek middels UAV; Aparte aanbestedingen van ontwerp en
planvoorbereiding en realisatie, op basis van een bestek en tekeningen in 2 varianten;
a. Traditioneel; aanbesteden bestek.
b. Bouwteam; aanbesteden ontwerp.
2. Een geintegreerde contractvorm op basis van UAV-GC; één aanbesteding van ontwerp, planvoorbereiding
en realisatie.

Om de meest wenselijke vorm van aanbesteden te bepalen, organiseren we een workshop ‘contractenkiezer’
met de projectgroep, waaronder de inkoopadviseur van de gemeente. We verkennen de verschillende
contractvormen en op basis van de kenmerken van het project, de risico’s en de marktomstandigheden kiezen
we de contractvorm die het beste aansluit bij dit project.

Omdat het uitgangspunt is dat de huidige stichting de exploitatie van het nieuwe zwembad zal doen, is een
geintegreerde contractvorm, waarbij tevens de exploitatie onderdeel is van de aanbesteding (bijvoorbeeld

Design-Build-Operate), geen optie.

Gezien het gemeentelijke aanbestedingsbeleid en de drempelbedragen dient de nieuwbouw van het zwembad
Europees te worden aanbesteed.
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Participatieplan
Inleiding

Met participatie bedoelen we betrokkenen en belanghebbenden betrekken bij de planvorming om te komen tot
een beter plan. Dit participatieplan omvat afspraken over de doelen, actoren en uitvoering van de participatie.

Het nieuwe zwembad is een voorziening voor alle inwoners van de gemeente Meppel. Om deze reden dient er
een zorgvuldig participatietraject plaats te vinden. De gemeente hanteert hiervoor de Leidraad Participatie
Meppel (november 2023). In deze leidraad worden verschillende niveaus van participatie gehanteerd:
a) Informeren: betrokkenen goed op de hoogte brengen en houden.
b) Raadplegen: gelegenheid bieden aan betrokkenen om hun reactie (ideeén, wensen, meningen en
voorkeuren) op het initiatief te geven.
c) Adviseren: gelegenheid geven aan betrokkenen om mee te denken en een advies uit te brengen over
het initiatief.
d) Coproduceren: het in gezamenlijk overleg ontwikkelen van een plan met inachtneming van de vooraf
meegegeven kaders.

Tevens is participatie opgenomen in het Coalitie Akkoord 2026-2030. In dit coalitieakkoord is hierover het
volgende opgenomen.

We vinden het belangrijk dat inwoners, ondernemers en andere betrokkenen hun zegje kunnen doen over
onderwerpen en activiteiten, die hen raken. We zetten in op vroegtijdige participatie, zodat -binnen de kaders
die de gemeenteraad vooraf stelt- de inbreng van betrokkenen serieus wordt genomen en in het geheel wordt
afgewogen. Bij grote projecten en onderwerpen
met grote maatschappelijke impact werken we
met startnotities. Die leggen we voor aan de
gemeenteraad, zodat die vooraf kaders kan

Samengevat

* We betrekken inwoners vroeq bij plannen

stellen en na afloop kan toetsen of daaraan is
voldaan. Daarbij leggen we vast welke rollen de
verschillende partijen en betrokkenen in het
proces hebben -essentieel voor een transparant
en succesvol traject. Participatie is voor ons
belangrijk. Een open houding en een serieuze
afweging van de inbreng is belangrijk. Kaders en
uitgangspunten zijn hierin belangrijk om
teleurstellingen te voorkomen. Kortom, de
inbreng vanuit de samenleving is heel waardevol
en maakt de besluitvorming beter; uiteindelijk is

an projecten.

* We zijn duidelijk over wat er met ideeén en
reacties gebeurt.

* We houden contact met inwoners in buurten,
wijken en dorpen.

* We zorgen dat jongeren en andere groepen
kunnen meepraten.

* We geven ruimte aan goede ideeén en initiatieven

uit de samenleving.

het de rol van de gemeente om alle belangen af s We blijven werken aan goede dienstverlening.
te wegen en een besluit te nemen. In dit licht

noemen we ook het besluit van de
gemeenteraad om haar rol te nemen bij de
maatschappelijke participatie.

* Bij grote plannen maken we vooraf duidelijk wat
al vaststaat en waar inwoners nog over kunnen
meepraten.

De participatie wordt gekoppeld aan de inhoudelijke en bestuurlijke afwegingen zoals weergegeven in de
routekaart. In deze fase gaat het met name om het zwembadconcept en de recreatieve invulling van het
zwembad middels een scenario-analyse en het Programma van Eisen.
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Wat willen we ophalen / kader

Met de participatie willen we tot de meest wenselijke configuratie aan baden en recreatieve voorzieningen van
het zwembad komen, die zoveel mogelijk voldoet aan de wensen van alle gebruikers en bijdraagt aan hun
gezondheid en welzijn, voldoende ruimte biedt voor het verrichten van de zwemsportactiviteiten van de
verenigingen en voldoende ruimte biedt voor het verzorgen van zwemlessen. Dit binnen de gestelde kaders,
zoals betaalbare toegangsprijzen. Omdat betaalbaarheid een belangrijk uitgangspunt is, dient te worden
voorkomen dat bij de participatie de verwachting wordt gecreéerd dat alle wensen kunnen worden
meegenomen.

Een belangrijk deel van de afmetingen van de bassins en alle benodigde voorzieningen voor wedstrijdzwemmen
liggen vast in het Handboek van de KNZB (zie bijlage). De zwemverenigingen hebben aangegeven dat het
nieuwe zwembad dient te voorzien in voldoende opslagruimtes en een wedstrijd- en verblijfsruimte. Voor
wedstrijden dient er een tribune bij het wedstrijdbad te komen. De exacte wensen zullen in een overleg met de
zwemverenigingen worden opgehaald.

Andere doelgroepen die gebruik maken van het zwembad zijn leszwemmers en doelgroepzwemmers, onder
andere de diverse aquasporten. Zowel de leszwemmers als de doelgroepzwemmers zijn van belang voor de
exploitatie. Omdat in het huidige bad niet alle doelgroepenzwemmers een plaats kunnen krijgen, zal in overleg
met de zwembadexploitant worden onderzocht op welke wijze tot een optimale badenconfiguratie kan worden
gekomen wat betreft bezetting en roostering en welke voorzieningen gewenst zijn.

Bad Hesselingen beschikt in de huidige situatie over een aantal recreatieve voorzieningen die een grote
aantrekkingskracht hebben voor gezinnen met kinderen, waardoor het zwembad een hoog bezoekersaantal
weet te bereiken. De recreatieve bezoekers zijn ongeorganiseerd, maar zijn te benaderen door middel van een
enquéte onder bezoekers of door middel van kwalitatief onderzoek in het zwembad.

In opdracht van de stichting is recentelijk door studenten een enquéte gehouden onder de bezoekers. Uit dit
onderzoek met in totaal 487 respondenten kwam onder andere dat meer en modernere glijbanen en speelse
waterattracties (zoals een wild-waterbaan of jungle-bad) zeer gewenst zijn door gezinnen en jongeren.

Zoals bij de uitgangspunten is aangegeven zal het nieuwe zwembad geen grote waterattractie krijgen.

Om te voorzien in een juiste invulling aan recreatieve voorzieningen wordt een excursie georganiseerd met de
projectgroep, exploitant, zwemverenigingen en raadsleden naar referentie zwembaden om informatie op te
halen welke recreatieve zwemvoorzieningen een positieve bijdrage leveren aan het gebruik van het bad.

Speciale aandacht geldt voor de jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Ook in het Coalitie Akkoord staat
aangegeven dat participatie van jongeren belangrijk wordt gevonden. Zij komen in mindere mate naar het
zwembad en zijn moeilijk te benaderen via lokale media. Hoe invulling wordt gegeven aan recreatieve
voorzieningen voor jongeren in het nieuwe zwembad en hoe de jongeren eventueel worden benaderd zal in de
projectgroep worden besproken.

Conform het Coalitieakkoord zijn aanvullende voorzieningen, zoals wellness, mogelijk indien deze financieel
dekkend zijn. De zwembadexploitant is hiervoor verantwoordelijk. In overleg met de zwembadexploitant zal bij
de scenario-analyse tot een invulling van de wellness worden gekomen, welke kan bijdragen aan de dekking van
de exploitatie van het zwembad. Bezetting, opbrengsten en kosten van de wellness zullen door Antea Group
worden doorgerekend op basis van de analyse van het huidige gebruik van de in Bad Hesselingen aanwezige
wellnessvoorzieningen.

Er zullen vooraf kaders worden gesteld ten aanzien van de inbreng van de actoren. De resultaten van de
participatie zullen worden bijgehouden in een overzichtstabel, waarbij zal worden aangegeven wat de inbreng is
geweest, wie dit heeft ingebracht en of dit wel of niet wordt meegenomen in het Programma van Eisen en om
welke reden wel of niet. Wat er met de inbreng van de actoren is gebeurd zal aan hen worden teruggekoppeld.
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6.3 Actoren

De volgende actoren worden onderscheiden:

Gebruikers

Inwoners van de gemeente Meppel: zij zullen de nieuwe zwemvoorziening gebruiken voor recreatie,
sport en zwemlessen.

Zwemverenigingen: lokale zwemverenigingen die gebruik maken van de zwemfaciliteiten voor
trainingen en wedstrijden.

Recreatieve gebruikers: individuen en gezinnen die het zwembad gebruiken voor recreatief zwemmen.
Scholen: basisscholen en middelbare scholen die gebruik maken van het zwembad voor zwemlessen en
natte gymnastiek.

Beslissers

Gemeenteraad: beslist over de goedkeuring van de Routekaart, de keuze uit de meest gewenste
scenario en het Programma van Eisen en de financiering van het project.

College van Burgemeester en Wethouders: verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van
de gemeenteraad.

Stuurgroep: verantwoordelijk voor de voorbereiding van college en raadsvoorstellen en de dagelijkse
leiding van het project.

Uitvoerenden

Gemeentelijke projectgroep en Antea Group: verantwoordelijk voor de codrdinatie, planning en
uitvoering van het project, waarbij het adviesbureau de gemeente Meppel ondersteund in de
uitwerking van de routekaart in een scenario-analyse en een programma van Eisen.

Stichting Zwembad Meppel; zorgt tezamen met haar personeel voor de exploitatie van het zwembad.
Zwembadpersoneel (instructeurs, toezichthouders, baliemedewerkers, schoonmakers): de
personeelsleden zorgen voor een goed functioneren van de zwemvoorziening.

Aannemers: bedrijven die betrokken zullen zijn bij de bouw van de nieuwe zwemvoorziening.

Omwonenden en omliggende bedrijven

Omwonenden: bewoners in de directe omgeving van de nieuwe zwemvoorziening die mogelijk overlast
ervaren tijdens de bouw, veranderingen in hun leefomgeving en bezoekersstromen.

Omliggende bedrijven: bedrijven in de buurt van de bouwlocatie die mogelijk te maken krijgen met
logistieke uitdagingen en overlast.

Beinvloeders

Lokale media: kranten zoals de Meppeler Courant en RTV Drenthe die verslag doen van de voortgang
en de publieke opinie beinvioeden.

Politieke partijen: lokale politieke partijen die standpunten innemen en invloed uitoefenen op de
besluitvorming.

Belangengroepen: groepen zoals buurt- en sportverenigingen in Meppel die hun belangen
vertegenwoordigen en invloed uitoefenen op het project.
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Beinvioeders

‘ Inwoners ‘ ‘ Lokale media ‘

Omwonenden en ' | Recreatieve
0lrq.- geNnde bedrijven bezoekers

Beslissers

Informeren

‘ Scholen ‘ ‘ Belangengroepen ‘

Raadplegen

Adviseren

Gemeentelijke
projectgroep

Coproduceren

College en
Gemeenteraad

| Politieke partijen |

‘ Stichtingsbestuur |

‘ Zwembadpersoneel }

| ..
| Zwemverenigingen

Aannemers

Toeleveranciers of uitvoerders

Gebruikers of afnemers

Afbeelding: actoren en ringen van invloed

In de bovenstaande afbeelding zijn de actoren in beeld gebracht en in de ringen van invloed geplaatst.
Gezamenlijk met de projectgroep zal worden bepaald wat hun huidige rol is en wat de gewenste rol is.

Gezien de taken en verantwoordelijkheden van het stichtingsbestuur in het beheer en de exploitatie kan zij ook

naar de rol van beslisser worden verplaatst met een coproducerende rol.

De zwemverenigingen hebben veel belang bij het zwembad als belangrijkste vaste gebruikers.

Per fase van het planproces en de realisatie van het nieuwe zwembad zal de participatie voor de verschillende
actoren anders zijn. In de initiatieffase (scenario-analyse) en definitiefase (Programma van Eisen) zal de

participatie van een hoger niveau zijn, dan in de Ontwerpfase en de Realisatiefase. In onderstaand overzicht is
per actor het niveau van participatie aangegeven.
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Initiatieffase:

Scenario-analyse

Definitiefase:
PVvE

Ontwerpfase

@)

anteagroup

Realisatiefase

Inwoners Informeren; via Informeren; via Raadplegen; inloop | Informeren:
gemeentelijke gemeentelijke bijeenkomst bijvoorbeeld bezoek
website en artikel in | website en artikel in aan “Dagvan de
lokale media door lokale media door bouw”
de gemeente de gemeente

Zwembadpersoneel | Raadplegen; overleg | Coproduceren: Raadplegen Informeren
door directeur PVE2Go workshop
bestuurder door Antea Group

Zwemverenigingen | Coproduceren; Coproduceren: Raadplegen; inloop | Informeren
overleggen door PVE2Go workshop bijeenkomst
Antea Group, door Antea Group,
participeren in participeren in
projectgroep projectgroep

Scholen Raadplegen; Informeren; door Raadplegen; inloop | Informeren:

informatie ophalen
door gemeente via
bestaande kanalen

gemeente via
bestaande kanalen

bijeenkomst

bijvoorbeeld bezoek
aan “Dag van de
bouw”

Omwonenden en Informeren; via Informeren; via Raadplegen; inloop | Informeren
aanliggende gemeentelijke gemeentelijke bijeenkomst
bedrijven website en artikel in | website en artikel in | stedenbouwkundig
lokale media door lokale media door plan
de gemeente de gemeente
Recreatieve Informeren; via Informeren; via Raadplegen; inloop | Informeren

gebruikers

website zwembad,
infoscherm in
zwembad,
gemeentelijke
website en artikel in
lokale media door
de gemeente

website zwembad,
infoscherm in
zwembad,
gemeentelijke
website en artikel in
lokale media door
de gemeente

bijeenkomst
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Projectorganisatie en overleg

Inleiding

Voor de organisatie van het project wordt er een projectgroep en stuurgroep geformeerd.
In het onderstaande schema is de projectorganisatie weergegeven.

Besiuitvarming op ofroep, gekoppeld aan prajectmijiipalen en bestuurljke behoefte.

Stuurgroep Stuurgroep leden

Afstemming en voorbereiding van bestuurljke keuses.

Po g 1x kwartaal
:R2Y Strotegisch overleg

‘Gemeente Meppel; R.O. Vertegenwoordiger
‘Vastgoed, Comm unicatie, rwemyerenigingen
inkoop, etc. Woorzsitter MZPC De Reest

Thema-specifieke betrokkenheid,
Het ophalen van input

Mamndelifks Projectgroepoveriag

Cverleg met verenigingen en warkshop

Reddingshrigade De Duikvereniging Stk s riig
felnahebbend m = m,"gmﬁ

Omgeingfamwananden
Niewwbrief zwembaod ,

Optioneel: enquéte

Projectgroep

Voor het goed ten uitvoer brengen van de werkzaamheden ter uitwerking van de Routekaart is een
projectgroep ingericht.

In de projectgroep zijn de projectleider van de gemeente, de gemeentelijke disciplines en de projectleider en
adviseurs van Antea Group vertegenwoordigd. Daarnaast hebben zitting in de projectgroep de directeur-
bestuurder van de Stichting Zwembad Meppel en een vertegenwoordiger van de zwemverenigingen.

De volgende disciplines zijn vanuit de gemeente in de projectgroep vertegenwoordigd:
e Adviseur vastgoed en grondzaken

Beleidsadviseur Sport

Programmanager Maatschappelijke accommodaties

Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Beleidsadviseur Recreatie en toerisme

Beleidsadviseur Energietransitie

Inkoopadviseur (op afroep)

Adviseur Financién/Projectcontroller

Adviseur Communicatie

Griffie

De gemeentelijke projectleider coérdineert de voortgang van het project in de ambtelijke organisatie.
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Taken van de projectgroep zijn:

Het aanleveren van informatie inzake alle zaken met betrekking tot de nieuwbouw en de locatie.
Beoordelen van de scenario-analyse en het Programma van Eisen.

Deelnemen aan het overleg.

Risicomanagement; het inventariseren, beoordelen en beheersen van risico’s.

Deelnemen aan participatie wat betreft inloopavonden.

Deelnemen aan workshops aangaande de contractenkiezer en de duurzaamheidskansenkaart.

Projectstartup

We starten het project met een project startup (PSU) rekening houdend met de status dan van de Routekaart.
Doel van de PSU is de informatie van de Routekaart te delen en eigen te maken onder de projectgroepleden.
In de PSU worden de doelstellingen, verwachtingen en verantwoordelijkheden besproken en afgestemd.

De PSU met de projectgroep heeft op 18 juni 2026 plaatsvonden. In de projectstartup zijn:

Alle betrokkenen geinformeerd over de stand van zaken en stappen in de Routekaart.

Is gezamenlijk gekomen tot uitgangpunten voor de mogelijke scenario’s voor de nieuwbouw.
Zijn de risico’s en de beheersmaatregelen verkennend aan de orde gekomen.

Zijn werkafspraken gemaakt tot aan besluitvorming raad i.c. de Routekaart.

Op basis van de resultaten uit de PSU is het plan van aanpak voor de uitwerking van de routekaart opgesteld.

Stuurgroep

De stuurgroep bewaakt de voortgang en het proces en bereidt de besluiten voor het college en de
gemeenteraad voor.

In de stuurgroep hebben zitting:

Wethouder

Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider gemeente

Directeur bestuurder Stichting Zwembad Meppel (op afroep)
Projectmanager van Antea Group (op afroep)

De projectleider van de gemeente informeert de stuurgroep over de voortgang. In de stuurgroep worden
bestuurlijke keuze afgestemd en voorbereid voor besluitvorming in College en Raad.

De stuurgroep maakt op voorstel van de projectgroep keuzes over wensen van stakeholders die buiten het
basisprogramma vallen.
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Lengte 50
meter bassin

Norm

50,020 - 50,030 m zonder aantikplaten
50,000 - 50,010 met aantikplaten

Bij 50 meter baden wordt uitgegaan van aantikplaten aan twee zijden, om tijden (records) op 50
meter te kunnen meten. Indien aan beide zijden startblokken aanwezig zijn, kan worden gekozen voor
zwemmen met aantikplaten aan een zijde en een lengte zonder aantikplaten van 50.010-50.020. De
aanbeveling is echter om bij de bouw van een 50 meter bassin altijd te kiezen voor aantikplaten aan
beide zijden. Bij A- en B- accommodatie is aantikplaten aan beide zijden een norm. Lengte dient aan
deze eis te voldoen over de gehele breedte van het bassin van 0,300 meter boven tot en met 0,800
meter onder het wateroppervlak. Zie afbeelding op pag. 54

Lengte 25
meter bassin

Norm

25,010 - 25,020 m zonder aantikplaten
25,000 - 25,010 met aantikplaten

Bij 25 meter baden wordt uitgegaan van aantikplaten aan één zijde, omdat 25 meter tijden (records)
niet van toepassing zijn. Er kan worden gekozen voor zwemmen met aantikplaten aan twee zijden en
een lengte zonder aantikplaten van 25.020-25.030. De aanbeveling is om bij de bouw van een 25
meter bassin te kiezen voor aantikplaten aan één zijde.

Bij gebruik van een bulkhead in een 50 meter bassin wordt aantikplaten aan beide zijden wél
aanbevolen. Zie afbeelding op pag. 51

Diepte bassin

Norm

> 1,40 m

>=2,00m

>=2,50m

De World Aquatics norm is minimale diepte 1.35 bij de startblokken. Echter besluit hygiéne en
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden vereist 1.40. Dit gaat dus boven WA en KNZB
reglement.

World Aquatics norm is minimale diepte 1,00 meter overige gedeelte zwembad. KNZB overal tenminste
1.40m. Advies >-2.10m in verband met waterpolo.

Let op: Bij toepassing van beweegbare bodem 'onder' de startblokken op veiligheid / voorkomen van
duiken in geval de bodem op een (te) ondiepe stand staat.

Bassinbodem/-
wanden

Norm

Niet weerspiegelend

Weerspiegeling van bijv. lampen is desoriénterend.

Afwerkingslaag dient wit te zijn. Hiermee wordt het 'doorzicht' verbeterd en veiligheid bevorderd,
bovendien geeft dit een betere 'afwerkingslaag' voor camerabeelden.

Aanbevelingen is om een aan beide zijden het baannummer op kopse wand zichtbaar te maken.

Baanmarkering
(bodem)

Norm

Bij variabele baanlengte a.g.v. keerwand e.d. aangepaste baanmarkeringen

Bodemmarkeringen zijn aanwezig in het midden van elke baan met een breedte van 0.2 - 0.3 en een
lengte 4.0 meter korter dan de lengte van de baan. 2.0 meter van het einde van elke baan (gemeten
vanaf de wand inclusief aantikplaten indien van toepassing) is een dwarslijn van 1.0 meter lang met de
zelfde breedte als de baanlijn. Deze dwarslijn wordt tevens aangebracht op het 25 meter punt bij een
50 meter bassin.

Op 15 meter van elke zijde wordt een dwarslijn van 0.5 meter aangebracht gemeten van wand tot hart
van de dwarslijn. Houdt rekening met extra markeringen in een afwijkende kleur bij toepassing van
een bulkhead in een 50 meter bassin.

Op de kopse (keer)wand is een lijn in het midden van elke baan aangebracht met dezelfde breedte als
de bodemlijn, vanaf de bovenrand van de wand tot de bodem met een maximum van 3 meter. Een
dwarslijn van 0.5 meter breed wordt 0.3 meter onder het wateroppervlak geplaatst (bovenkant tot
hart)

Bij een 10 banen x 50 meter bassin is aanbevolen om ook markeringen in een afwijkende kleur in de
breedte aan te brengen, inclusief markering op de lengtezijde, die bij gebruik in de breedte als
keerwand wordt gebruikt. Dit gebruik geldt alleen voor trainingen, dus startblokken zijn niet gewenst.
De KNZB kan een belijningsadvies verstrekken.

Breedte bassin

Norm

>=154m

>= 10m aanbev. >= 16 m

>=20,4m
aanbev. >=21'm

>=25m

De extra 0,4 meter is noodzakelijk om aan de beide buitenzijden ook een baanlijn te kunnen leggen,
zodat alle wedstrijdbanen gelijke omstandigheden bieden.

Overigens is het aan te bevelen aan de buitenzijde van de buitenste banen een ruimte van ten minste
0,5 m te hanteren, om te voorkomen dat de baanlijn te dicht tegen de bassinwand ligt en m.n. het
verlaten van het bassin (bijv. voor kinderen en mensen met een beperking) te lastig wordt.

16 meter maakt het bassin direct ook geschikt voor waterpolo. Zie ook 5.12.

Bij een 10 banen bassin is een breedte van 25.00 aanbevolen. Breder wordt afgeraden om trainingen
in de breedte mogelijk te maken. Wel moet een voorziening voor een lijn naast baan 0 en 9 worden
aangebracht. Deze zal in de praktijk alleen bij internationale evenementen gebruikt worden.

Aantal banen

Norm

>=4
aanbev. = 6

Aangaande de eis voor B-accommodaties: voor wedstrijden voldoet een accommodatie met 8 banen
aan de eis. Voor de grootste nationale evenementen zal indien beschikbaar vaak voor een 10 banen
accommodatie worden gekozen.

Vrije hoogte

Aanbeveling

>= 4,5 meter

Sporttechnisch geldt voor zwemmen geen eis voor een minimale vrije hoogte, uiteraard heeft de vrije
hoogte ook consequenties in termen van binnenklimaat, optische beleving en
toeschouwersvoorzieningen

Plafond

Aanbeveling

Orientatiemiddelen

Voor rugslagzwemmers is het wenselijk markeringen op het plafond te maken in de hartlijn van de
zwembaan (bij voorkeur met dezelfde lengte en positie als de wedstrijdlijnen op de bodem, of
TENMINSTE geen ‘scheve’ noch desoriénterende plafondmaterialen en / of indeling toe te passen). Zie
afbeelding op pag. 53

Kopse wand

Norm

>= 0,3m boven wateropp.

Eventueel met toepassing van verwijderbare keerplaten.

Tot 0,8 m onder wateroppervlakte voldoende stevig en stroef voor afzet en keerpunt.

Aanbevolen starand ‘inwendig’ uit te voeren op diepte 1,20 m, met een breedte van 0,1 - 0,15 m.
Ondieper is niet toegestaan in verband met WA en KNZB regels. Deze starand is geen sporttechnische
eis, maar bevordert de veiligheid en het comfort bij zowel zwemtrainingen- en lessen, als bij
banenzwemmen. LET OP: de Bhvbz schrijft bij een waterdiepte van 1,4 m of meer staranden in de
lange zijden voor op een MAXIMALE diepte van 1,2 m. Zie afbeelding op pag. 54

Breedte per
baan

Norm

2,5m

De baanlijnen die de banen markeren, worden geacht geen breedte te hebben, oftewel “tellen daarbij
niet mee”.

Noot: banen smaller dan 2,5 meter zijn in verband met wedstrijden niet alleen onreglementair, maar
beperken ook de trainings- en banenzwem-mogelijkheden, omdat het (vrijwel) onmogelijk wordt om
elkaar binnen een baan te passeren.

Perronbreedte-
startzijde

Norm

Norm >= 3,5 m netto
aanbev. >= 4,0 m netto

>= 4,5 m netto

Het betreft hier de minimale ‘vrije doorgang’, gemeten vanaf de bassinwand tot de voorzijde van een
evt. vaste zitbank, constructie of gevel. Bepalend is de vrije doorgang, d.w.z. exclusief vaste
verhogingen / opstortingen etc.. Startblokken worden buiten beschouwing gelaten, evenals een
opstaande kopse bassinwand.

Deze minimale breedte is noodzakelijk om meerdere zwem(estafette)teams ruimte te bieden en tevens
voor juryleden. De ruimte voor de jury geheel van het publiek gescheiden, zodat deze ongehinderd
haar taak kan uitvoeren. Bij de bepaling van de aangegeven minimale breedte is er vanuit gegaan dat
er buiten de zwemzaal een voorstart/wachtruimte beschikbaar is / kan worden gemaakt. Rekening
houden met wens van veel sporters om hun tas mee te nemen in de zwemzaal.

Zie afbeelding op pag. 55

Perronbreedte-
keerpuntzijde

Norm

Norm >= 2,5 m netto
aanbev. >= 3,0 m netto

>= 3,0 m netto

Het betreft hier de minimale ‘vrije doorgang’, gemeten vanaf de bassinwand tot de voorzijde van een
evt. vaste zitbank, constructie of gevel. Bepalend is de vrije doorgang, d.w.z. exclusief vaste
verhogingen / opstortingen etc..

Startblokken worden buiten beschouwing gelaten, evenals een opstaande kopse bassinwand.

Deze minimale breedte is noodzakelijk voor juryleden. De ruimte voor de jury geheel van het publiek
gescheiden, zodat deze ongehinderd haar taak kan uitvoeren.

Rekening houden met wens van veel sporters om hun tas mee te nemen in de zwemzaal. Indien het
bassin aan twee zijden is voorzien van startblokken, wordt de zijde met het breedste perron
aangemerkt als startzijde. Zie afbeelding op pag. 55

Perronbreedte
- lange zijde 1
- tribunezijde

Norm

>= 2,5 m netto

1 zijde >= 3,5m
netto

Maatwerk
i.0.m. KNZB

Het betreft hier de minimale ‘vrije doorgang’, gemeten vanaf de bassinwand tot de voorzijde van een
evt. vaste zitbank, constructie of gevel. Bepalend is de vrije doorgang, d.w.z. exclusief vaste
verhogingen / opstortingen etc.. Een opstaande bassinwand wordt buiten beschouwing gelaten, mits
deze niet breder is dan 40 cm.

Breedte houdt rekening met tenminste een bank aan de wand met voldoende zitdiepte voor
“uitstekende” benen, alsmede twee elkaar kruisende mensen op het perron (D-/C-accommodatie).
Voor de B-accommodatie dient verder ruimte te zijn voor reclameborden en een camera-rail.

Indien verschillende breedtes: jurytafel en camerarails aan de breedste zijde Rekening houden met
wens van veel sporters om hun tas mee te nemen in de zwemzaal. Houdt bij de breedte van het
perron ook rekening met zichtlijnen vanaf tribune op het bad. Zie afbeelding op pag. 55

Perronbreedte
- lange zijde 2
- overzijde

>= 2,5 m netto

1 zijde >=4,5m
netto

Maatwerk
i.o.m. KNZB




Verplaatsbare
wanden
en keerschotten

Norm

>= 0,3 m boven wateropp.

Dusdanig ontworpen dat het vrij bewegen van juryleden over de lengte van de wand mogelijk is,
zonder dat deze bewegingen een waarneembare stroming of turbulentie van het water veroorzaken.
Bij gebruik van een bulkhead dient dit tenminste 2 meter breed te zijn om beweging van officials en
zwemmers mogelijk te maken. De positionering van het bulkhead dient zodanig robuust te zijn dat ook
bij gebruik van wedstrijdlijnen op spanning, de vereiste lengte gerealiseerd wordt.

Aantal
baanlijnen

Norm

aantal banen +1,
aanbevolen: baanlijnen met aaneensluitende
elementen, met een min. doorsnede van 10 cm

Aantal banen + 1,
vereist: baanlijnen met aaneensluitende
elementen, met een doorsnede van 15 cm

De kleurstelling is als volgt: 3 x geel voor de twee middelste banen, 2 x groen voor de buitenste
banen. De overige lijnen zijn blauw. De laatste 5 meter aan elke zijde is rood. Er zijn markeringen in
afwijkende kleur op 15 meter van het einde van elke lijn/muur, en bij 50 meter lijnen tot slot een
markering op 25 meter. Bij A- en B-accommodatie is het advies om trainingslijnen aan te schaffen met
doorsnede 10cm.

De baanlijnen zijn niet alleen bedoeld ter afscheiding maar ook als golfbrekers. Deze dienen een
voldoende diameter te hebben.

Bij voorkeur worden de baanlijnen via een perrondoorvoer opgeborgen in opvangbakken onder het
perron (in de badomloop). Zorg er in dat geval wel voor dat de opvangbakken bereikbaar zijn (en bijv.
niet in een kruipruimte worden geplaatst).

Bevestiging
8 baanlijnen

Norm

Veilige uitvoering ter voorkoming van verwondingen

Er zijn verschillende type bevestigingen, mede afhankelijk van de vraag of de kopse wanden zijn
uitgevoerd met een overloopgoot of niet. Er is een duidelijk verschil tussen trainingslijnen en
wedstrijdlijnen.

Trainingslijnen: enkel als functie om een afscheiding tussen de banen te maken, veel in gebruik, snel
ophangen en opruimen in verband met beperkte trainingstijd.

Wedstrijdlijnen: zorgt voor minder turbulentie en doven de golfslag van het water. Voor A en B een
norm, voor C en D een aanbeveling.

Voor rugslagzwemmers is het wenselijk (net als rugslagkeerlijnen) voldoende contrasterende
markeringen op het plafond te maken in de hartlijn van de zwembaan.

(bij voorkeur met dezelfde lengte en positie als de wedstrijdlijnen op de bodem, of tenminste geen
desoriénterende plafondmaterialen en / of indeling toe te passen.

Markeringslijnen
1.19a Zwemmen
met een
handicap

Norm

Rugslag keerpuntlijnen. Optioneel valse-startlijnen
Ten behoeve van zwemmen voor slechtzienden moeten de vlaggen een met het
plafond contrasterende kleur hebben.

Aan elke zijde op 5.00 meter vanaf de kant een rugslag keerpunt lijn, op 1.80m boven het
wateroppervlakte. Let op dat dit niet in alle zwembaden gelijk is aan 1.80 boven de tegelvloer.

Vlaggen moeten een driehoekige vorm hebben van 20 centimeter aan de lijn en 40 centimeter aan elke
schuine zijde. De afstand tussen elke vlag is 25 centimeter.

Een valse startlijn is optioneel en geen norm of aanbeveling.

Startblokken

Norm

Ja,
aanbeveling: Kies voor laatste versie,
neem contact op met de KNZB

Kies voor laatste versie,
neem contact op met KNZB

Startblokken met een verstelbare steun aan de achterzijde voor de afzet van de zwemmers zijn norm
bij A- en B- accommodaties. Deze startblokken moeten geschikt zijn voor de bevestiging van
rugslagstartsteunen. Zij zijn aanbevolen bij C.

Bij 50 meter baden zijn startblokken aan beide zijden een vereiste voor A- en B- accommodaties.
1.20A Rugslagstartsteunen: Bij A en B-accommodaties is de aanwezigheid van rugslagstartsteunen (1
per baan plus een reserve) sterk aanbevolen.

Voor gedetailleerde eisen aan afmetingen, etc. van startblokken: zie World Aquatics-/KNZB-reglement.
Vraag expliciet bevestiging van uw leverancier dat de aangeboden startblokken daar aan voldoen. Ook
bij 50m baden is 1 rij startblokken in beginsel voldoende, tenzij men steeds aan dezelfde zijde wil
finishen. Voor eisen rugslagstartsteunen: zie World Aquatics reglement.

Watertemperatu
ur en -conditie

Norm

25-28 graden Celcius
Het water mag tijdens wedstrijden niet van diepte
veranderen en niet merkbaar in beweging zijn

Het water mag tijdens wedstrijden niet van diepte veranderen en niet merkbaar in beweging zijn. Een
drijvende basketbal gevuld met 6 liter water mag niet meer dan 1,25 meter in 60 seconden in enige
richting bewegen.

Water mag maximaal 3 gram zout per liter bevatten.

Daglicht

Aanbeveling

Voorkom rechtstreeks zonlicht
op wateroppervlak

Hinderlijk voor jurering (en houden van toezicht op de veiligheid van zwemmers). Indien
nodigzonwering toepassen, met name op bezonde gevels.

Verlichting

Norm

Conform World Aquatics:

Gemiddelde horizontale verlichtingssterkte
(Ehgem) >=300 lux

Gelijkmatigheid (Emin:Egem) >= 0,7

Conform World Aquatics:

Gemiddelde horizontale verlichtingssterkte
(Ehgem) >=600 lux, Uo (laagste niveau) groter
dan 0,7

Voor keerwanden en startblokken zijn de eisen
van de World Aquatics (FR 2.12) van
toepassing

Waarde te meten conform testmethode EN 15301.

Wanneer het wenselijk is dat de accommodatie geschikt is voor TV-reportages van (grote)
evenementen, dienen voorzieningen getroffen te worden voor tijdelijke aanvullende verlichting (aan te
brengen in overleg met de KNZB). Wanneer wordt verwacht dat er met enige regelmaat TV-reportages
gemaakt zullen worden, dan dient een gemiddelde horizontale verlichtingssterkte daar eventueel op
aangepast te worden (zie ook NEN-EN12193, indien mogelijk kan ook overleg gezocht worden met
NOS of andere media).In dat geval is overleg met de KNZB aan te bevelen of en in hoeverre verdere
aanpassing van de hier genoemde eisen wenselijk is. Ter indicatie, bij WK en OS wordt 1.500 LUX
geéist.

Noot: de hier aangegeven waarden betreffen ‘slechts’ twee primaire waarden (gemiddelde horizontale
verlichtingssterkten gelijkmatigheid). Een goed verlichtingsplan moet uiteraard aan nog meer eisen
voldoen en het verdient dan ook aanbeveling om hier in de ontwerpfase specifieke aandacht aan te
besteden.

Gelijktijdig
aantal mensen
in de zwemzaal
(capaciteit)

Aanbeveling

>= 200 pers. waarvan

ca. 100 -125 zwemmers,ca. 15 - 20 officials,
ca. 15 - 20 teambegeleiders, >= 10
vrijwilligers, rest betreft toeschouwers.

ca. 20 officials, >=
20 vrijwilligers, voor
aantal deelnemers en
toeschouwers (incl.
teambegeleiders))
t.b.v. specifieke
competi-
ties/evenementen
dient navraag te
worden gedaan bij de
KNZB

Maatwerk
i.o.m. KNZB

Aantallen kunnen van provincie tot provincie en van wedstrijd tot wedstrijd erg uiteenlopen. Overleg
met de lokale vereniging(en). Houd rekening met de gebruikersvergunning bij de sollicitatie.

Verenigings- /
clubruimte

Aanbeveling

Deze functie kan eventueel gecombineerd worden met een multifunctionele ruimte of de horeca. De
vereniging heeft een voorziening nodig om invulling te geven aan het sociale verenigingsleven, ook
buiten de reguliere sportactiviteiten.

Zoals bekend van bijvoorbeeld buitensportverenigingen is de beschikbaarheid van een
ontmoetingsruimte van belang voor ledenbinding binnen een vereniging, wat op zijn beurt weer van
belang is voor sterke verenigingen met een breed maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Deze behoefte kan ook betrekking hebben op momenten buiten de reguliere openingstijden. Door
middel van goede afspraken inzake sleutelverhuur, danwel een eigen ingang, kan dit beheersmatig
worden ingepast.

De aard, inrichting en omvang van deze ruimte, alsmede de mogelijkheid van gedeeld gebruik met
derden is onderwerp voor overleg met de lokale vereniging(en). De KNZB beschikt eventueel over
voorbeelden van diverse oplossingen. Zie afbeelding op pag. 56

6 Tribune

Norm

t.b.v. specifieke
competities/eveneme
nten dient navraag te
worden gedaan bij de

gebruikmakende
(zwem)verenigingen

en/of de KNZB

t.b.v. specifieke
competities/eveneme
nten dient navraag te
worden gedaan bij de

KNZB

>= 1,000 zitplaatsen,
incl. deelnemers

Bij senioren topsportevenementen een tendens naar groeiende bezoekaantallen richting 2.000 incl.
deelnemers.

Aandacht is vereist voor optimalisatie van de klimaatcondities ter plaatse van de tribune, dit betreft
immers geklede bezoekers. Aanbeveling: Zitbanken diepte per zitrij incl. beenruimte >= 0,8 m. Zitrij
niet langer dan het bad.

Kleedaccommod
atie

Aanbeveling

>= 4 groepskleedkamers a 20 pp.
bij voorkeur (ook) geschikt voor gebruik door
mindervalide sporters. + let op sociale
veiligheid en ga inkijk tegen.

>= 6 groepskleedkamers a 20pp.
waarbij er voldoende ruimte dient te zijn voor
massage-/fysiotherapiebehandeling, bij
voorkeur (ook) geschikt voor gebruik door
mindervalide sporters. + let op sociale
veiligheid en ga inkijk tegen.

Denk aan voldoende banklengte en kledinghaken. Het schakelen van kleedkamers d.m.v. tussendeuren
kan de functionaliteit en de beheersbaarheid vergroten. Toegang tot zwemzaal vanuit de kleed
accommodatie positioneren aan de kant van de zwemzaal met het ondiep(st)e water c.q. ter plaatse
van de beweegbare bodem.

Voor C-accommodaties wordt bij zwemmen - in overeenstemming met de andere sporten - nu ook een
minimum van 4 groepskleedkamers gehanteerd.

Het is wenselijk dat kader apart kan omkleden van de deelnemers.

8 Berging

Norm

Inventariseer op projectniveau de op te bergen materialen, niet alleen sportmaterialen, maar ook
materialen voor leszwemmen, aquadoelgroepen en (bijv.) losse materialen voor recreatief
zwemmen en bepaal op basisdaarvan de behoefte aan bergruimte.




>= 40 pers.
Aanbeveling: Maak

Voorstartruimte " ca. 40 gebruik van twee Ruimte hoeft niet permanent zo ingericht te zijn, maar moet als zodanig wel beschikbaar gemaakt te
Aanbeveling ca. 20 pers. . - -
pers. voorstartruimten kunnen worden tijdens wedstrijden (norm).
(first callroom en last
callroom)
Ruimte voor " Maatwerk i.o.m. Ruimte hoeft niet permanent zo ingericht te zijn, maar als zodanig beschikbaar gemaakt te kunnen
) Aanbeveling ca. 15 pers. ca. 25 pers. KNZB -
juryleden worden voorafgaand aan de wedstrijd.
Ruimte Maatwerk i.0.m.
wedstrijdadmini Aanbeveling >=3 werkplekken >=6 werkplekken KNZB
stratie
Mogelijkheden
voor VIP- Norm Aanbevolen Ja Heeft ook relatie met sponsormogelijkheden
ontvangst
Bij gebruik van een bulkhead in een 50 meter bad zijn aantikplaten aan beide zijden bij een 25 meter
: Ja bad wedstrijd wel een aanbeveling. Dit maakt condities aan beide zijden gelijk, en de platen zijn voor
Elektronische . N - . P M, X
tijdwaarneming Norm Aanbevolen 2 zijden aantikplaten bij 50m verplicht gebruik bij 50m bad wedstrijden toch al aanwezig.
25m aan 2 zijden optie. WA Voor de bediening van ETW is een ruimte met zicht op de startzijde vereist, hetzij ‘achter glas’,
hetzij op het perron. Advies KNZB: Bij voorkeur vanaf een verhoging van circa 70 centimeter.
Met de huidige beschikbare toepassingen is een groot TV-scherm in veel gevallen voldoende, zeker voor
Beeldscherm Norm Aanbevolen Ja C en b accommodaties.
Indicatief: World Aquatics eist bij WK en OS een scherm met afmetingen van tenminste 7.5 x 4.5 meter
(bxh)
Voor zwembaden geldt dat het door (noodzakelijke) toepassing van harde materialen niet eenvoudig is
een goede akoestiek te bereiken in de zwemzaal. Met name nagalmtijd (over alle frequentiebanden)
dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Afhankelijk van het volume van de ruimte kan een langere
nagalmtijd acceptabel zijn. Een gelijkmatige verdeling van de galm over de verschillende
Geluid Aanbeveling Optimaliseren akoestiek (o.a. nagalmtijd) en beperken geluidsniveau frequentiebanden is daarbij eveneens van belang.
In de ontwerpfase dient de te verwachten nagalmtijd door middel van een 3-dimensionaal akoestisch
rekenmodel te worden berekend.
Let ook op de vormgeving van de afroomgoten, om geluidsoverlast van “vallend water” zoveel mogelijk
te voorkomen. Zie ook bijlage “Akoestiek in de zwemzaal”.
Ruimtetemperat " . . -, . " N . . N . "
wur Aanbeveling Stem luchttemperatuur en overige klimaatcondities af op het beoogde ruimtegebruik. Overleg met inhoudsdeskundige adviseur in ontwerpfase is noodzakelijk.
Klimaat Denk aan goede klimaatbeheersing en -condities, rekening houdend met geklede bezoekers,
zwemzalen en Aanbeveling bezoekers in badkleding, toeschouwers, overgangszones.
overgangszones
N.v.t
AB en C wel vereist, D aanbevolen.
ICT-faciliteiten Norm Draadloos internet aanbevolen Draadloos internet vereist Een goed.e. internetverbinding maakt faallte{ten mogelijk die juist in C en D zwembaden een oplossing
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Duurzaamheidskansenkaart Bebouwde Omgeving

Welke duurzaamheidskansen liggen er binnen mijn project?

1. Energie
a. Energieverbruik

Consumeren BENG ENG 0 op meter Off Grid Verkoop

Vloer Gevel Dak Glas

b. Isolatie

Geen  Voorlopig geen Beperkt Beschikbaar — N.v.t.
e

Geen  Voorlopig geen Beperkt Beschikbaar  Nuvt.

e

c.  Netcapaciteit

Hybride Nee

d. Fossiele brandstof

2. Circulariteit

N.v.t. R6 RS R4 R3

=

2 R1
a. R-Ladder

!

Nee Maximaal

b. Demontabel ontwerpen &

|

bouwen
Nee Maximaal
¢.  Circulair inkopen | o |
3. Gezonde gebouwen . . . .
Veel impact

A. Akoestisch Comfort
L. Luchtkwaliteit

T. Thermisch Comfort
V. Visueel Comfort

— — — —
Neutraal
Negatieve impact
H D w
' I I -

Traditioneel Grijs

4. Klimaatadaptief

H. Hittestress
D. Droogte
W. Wateroverlast

Neutraal

Negatieve impact

5. Water

a. Intern water circuit

Circulair

0p Riool 0p terrein Opslag

b. Extern water circuit

6. Milieu-impact (materiaal)
H
C. CO2-Footprint beelingecy
0. Ontwerpefficiéntie
M. Materiaalimpact

H. Hernieuwbaarheid

Neutraal

)| -

-In
-Io

Negatieve impact

7. Natuur- en biodiversiteit

B. Bebouwing

N. Natte omgeving

T. Tuinen & erven

G. Groene buitenruimte
V. Verhardingen

- ;
- -
- :

I 0

Positieve bijdrage

8. Organisatie en gebruik

Negatieve bijdrage  Neutraal

I

a. Gebruiksoptimalisatie

Niet gescheiden Gescheiden Geen

|

b. Afval

. . Negatief Geen Veel
c. Organisatorische kansen

9. Ontwerpefficiéntie

[}
o
m

C. Compactheid — — — Optimad]
O. Oriéntatie
F. Flexibiliteit Neutraal
Negatief
10. Sociale Duurzaamheid
Gescheiden Gedeeltelijk Geheel

a. Genderneutraliteit

Geen impact Veel impact

b. Sociale cohesie

l

I Uitgangspunt uitvraag/wettelijk I Duurzamer Alternatief

Energiebesparingen zijn vaak zowel goed voor het klimaat als voor de portemonnee. Door aan de
voorkant van een ontwikkeling meer te investeren, kunt u de energiekosten in de gebruiksfase
aanzienlijk reduceren. Zo verdient u binnen afzienbare tijd uw investering dubbel en dwars terug.
Een eventuele extra investering moet uiteraard wel mogelijk zijn.

Samen kijken we naar welke wet- en regelgeving op uw project van toepassing is en verkennen we
welk ambitieniveau u als opdrachtgever nastreeft. In dialoog stellen wij de energetische
uitgangspunten en ambities vast die worden meegenomen in het ontwerptraject.

Het kan zijn dat u een nieuwe elektra aansluiting dient aan te vragen omdat u een nieuw gebouw
gaat neerzetten of graag van het gas af wilt. Het stroomnet raakt door de energietransitie snel vol
en het is daarom de vraag of u aanspraak moet en kan doen op aanvullende netcapaciteit. Samen
bepalen wij een energiestrategie voor uw ontwikkeling op de korte, middellange en langere
termijn. Zo kan er tijdig gekozen worden voor een geschikt en realistisch installatieconcept.

Voor het thema circulariteit kan het zijn dat de ontwikkeling plaatsvindt op de plaats van een reeds
bestaand gebouw. Hierbij onderzoeken we of het niet beter is om materialen te laten zitten in
plaats van nieuwe materialen te gebruiken. Daarnaast onderzoeken we of het gebruik van
grondstoffen kan worden verminderd door deze efficiénter te gebruiken, vrijkomende materialen in
een andere ontwikkeling toe te passen, grondstoffen te recyclen en als laatste uitweg te
onderzoeken of er eventueel energie terug te winnen is door verbranding. Voor nieuwe gebouwen
verkennen we de mogelijkheden of deze zo te ontwerpen zijn dat ze demontabel kunnen worden
gebouwd en of de materialen kunnen worden hergebruikt bij einde levensduur van het pand.

Aspecten als geluid, luchtkwaliteit (luchtvochtigheid, concentraties CO2 en CO), temperatuur
hebben een grote invloed op de gezondheid van de mens. Daarnaast speelt ook het (uit)zicht
binnen en buiten het gebouw een rol in de gezondheid van de gebruikers. Samen inventariseren we
de kansen en risico’s binnen uw ontwikkeling en vertalen deze naar ontwerp en techniek.

In Nederland zien we steeds vaker heftige regenbuien en langere periodes met hete dagen en
droogte zorgen. Materiaalkeuzes en vormgeving hebben een grote invioed op de temperatuur en
waterbuffering in, op en rondom een gebouw.

In gebouwen kan worden gekozen voor een apart intern grijs water circuit waarbij onder anderen
water uit de douche gebruikt kan worden voor een toiletspoeling of in wasmachines.

Door de hemelwaterafvoeren af te koppelen van het riool en te op te slaan in een waterberging,
kan in periodes van droogte het water worden ingezet om de tuin water te geven.

Grondstoffen zoals hout kunnen lokaal worden geoogst en zijn relatief snel hernieuwbaar. Er zijn
echter ook grondstoffen die we van ver halen en die zich nooit meer zullen hernieuwen. In de
omzetting van grondstoffen naar materialen en tijdens de montage op de bouw komen vaak
milieuonvriendelijke stoffen vrij. Samen onderzoeken we of materialen kunnen worden toepassen
met een lage impact op het milieu en waarbij we toekomstige generaties geen grondstoffen
ontnemen.

Natuur-inclusief bouwen zorgt voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier en is in vele
gemeenten inmiddels de norm. Er zijn vele laagdrempelige natuur-inclusieve maatregelen te nemen
die bijdragen aan een grotere biodiversiteit in de omgeving. Deze maatregelen zijn bijvoorbeeld toe te
passen in bebouwing, in tuinen, (gemeenschappelijke) erven en buitenruimten en ter plaatse van
verhardingen.

Door in gebouwen compartimentering/zonering toe te passen in installaties, kan er door middel
van een slimme aansturing een substantiéle bijdrage worden geleverd in de energiereductie.

Door afval te scheiden en her te gebruiken kunnen gebruikers gebouwen bijdragen aan een
duurzamere wereld.

Het verbruik van een gebouw kan worden geoptimaliseerd door vooraf na te denken hoe de
organisatie er gebruik van gaat maken. Wanneer en hoe lang is een gebouw open? Hoe kunnen we
een gebouw zo zoneren zodat faciliteiten minder vaak te hoeven worden onderhouden?

Door compact te ontwerpen kan het vloer- en geveloppervlak worden beperkt en materiaalgebruik
en energieverlies kunnen worden gereduceerd. Daarnaast kan door het strategisch oriénteren van
het gebouw gebruik worden gemaakt van de krachten van de natuur. Tenslotte kan vroegtijdig
worden nagedacht over het (relatief) eenvoudig maken van toekomstige aanpassingen.

Functies waaronder de toiletten en badkamers kunnen genderneutraal en conform de Intergrale
Toegankelijkheidstandaard worden uitgevoerd.

Gemeenschappelijke ruimten kunnen bijdragen aan de sociale cohesie in en rondom een
gebouw.




Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1800 trotse
ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij
elke dag aan een veilige, gezonde en
toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt
bij ons de allerbeste vakspecialisten van
Nederland, maar ook innovatieve
oplossingen op het gebied van data,
sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan
de ontwikkeling van infra, woonwijken of
waterwerken. Maar ook aan vraagstukken
rondom klimaatadaptatie, energietransitie
en de vervangingsopgave. Van onderzoek
tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor
elke opgave brengen wij de juiste kennis
aan tafel. Wij denken kritisch mee om altijd
samen voor het beste resultaat te gaan. Op
deze manier anticiperen wij op de vragen
van vandaag en de oplossingen voor
morgen. Al 75 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57

8443 DV Heerenveen
Postbus 24

8440 AA Heerenveen

www.anteagroup.nl
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